

361.-50-121029 - JÁRMŰGYÁRTI
50.175-2/2012.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

II. részajánlati körben

Amely létrejött egyrészről a **KAPOS VOLÁN Zrt.** (Székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. Cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300037, adószáma: 11226820-2-14, Bankszámlaszám: K&H 10403909-39023001-00000000) a továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről, **Kapos Járműgyártó és Javító Zrt.** (székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. Cégjegyzék száma: Cg.14-10-300132, adószáma: 11484321-2-14, bankszámla száma: 10103214-07606525-00000003 a továbbiakban, mint **Vállalkozó** - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1./ Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „**Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok karosszéria felújítása**” tárgyban, amely II. részajánlat körének (5 db RÁBA CONTACT (PREMIER) típusú autóbusz karosszéria felújítása) nyertes a Vállalkozó lett. A felek ennek megfelelően 2012. június 18. napján vállalkozási szerződést kötettek egymással.

2./ A vállalkozási szerződés 16. pontja szerint, a Vállalkozónak az 5 db járművet, az alábbi határidők betartásával kellett volna felújítania: 1 db járművet 2012. december 31. napjáig, a fennmaradó 4 db járművet pedig, legkésőbb 2013. június 30. napjáig. Egyidejűleg csak 1 db jármű felújítása történhet.

3./ A Vállalkozó a szerződés aláírását követően a fentiekben írtaknak megfelelően megkezdte a Megrendelő által átadott 1 db autóbusz felújítását, mely jármű 2012. október 29. napján felújított állapotban átadásra került a Megrendelő részére.


4./ Az 1. pontban meghivatkozott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő 9 db. IKARUS E94 típusú autóbusz felújítására vonatkozóan is szerződést kötött (I. részajánlati kör). Ezen típusú járművek közül 6 db járművet 2012. június 18. - 2012. augusztus 20. között, további 3 db járművet pedig legkésőbb 2012. december 31. napjáig kellett volna az I. részajánlati kör nyertesének felújítania. A szerződéskötést követően azonban a Megrendelő által használt, felújítandó RÁBA gyártmányú járművek műszaki állapotában olyan előre nem látható romlás következett be, hogy a Megrendelő, az összes körülményt megvizsgálva, úgy döntött, hogy a még fel nem újított 1 db E 94 típusú jármű felújításáról lemond, és a nagyobb számú utas befogadására alkalmas Rába jármű felújítását előbbre hozza.


5./ A felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel az eredeti vállalkozási szerződésüket akként módosítják, hogy a Vállalkozó 2012. november 1. napjáig további 1 db jármű felújítását megkezdje és a fennmaradó 3 db járművet kell legkésőbb 2013. június 15. napjáig felújítania.

6./ A felek rögzíti, hogy az eredeti vállalkozási szerződésük jelen szerződésmódosítással nem érintett részei hatályukban továbbra is változatlanul fennállnak.

Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt és 2 példány a vállalkozót illeti meg.

Kaposvár, 2012. október 29.


.....
KAPOS VOLÁN Zrt.
Bebecs János Vezérigazgató
Megrendelő
KAPOS VOLÁN Zrt.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.


.....
Kapos Járműgyártó és Javító Zrt.
Tajnafői István ügyvezető
Vállalkozó

KAPOS JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ ZRT.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
Tel: 82/500-161 • Tel./Fax: 82/416-534
/ száma: 11484321-2-14 (5)
Központi száma: 10103214-07606525-00000003