

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I sz. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről mint **megrendelő**

Cégneve: **KAPOS VOLÁN Zrt.**  
Székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 180.  
Képviselője: **Bebics János** vezérigazgató  
Céggjegyzékszám: Cg. 14-10-300037  
Adószáma: 11226820-2-14  
Bankszámlaszám: K&H 10403909-39023001-00000000

másrészről mint **vállalkozó**

**„KAPOS 2013” konzorcium** (Kaposvár, Füredi u. 180.),  
konzorcium vezető:

Cégneve: Kapos Járműgyártó és Javító Zrt.  
Székhelye: Kaposvár, Füredi u. 180.,  
Képviselője: **Tajnafoi István** vezérigazgató  
Céggjegyzék száma: 14-10-300132  
Adószáma: 11484321-2-14  
Bankszámla száma: 12072514-00184865-00100001

Konzorcium tagja 1:

Cégneve: Autó-Univerzál Kft.  
Székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.  
Képviselője: **Kovács Lajos** ügyvezető  
Céggjegyzék száma: 03-09-101113  
Adószáma: 10664795-2-03  
Bankszámla száma: 11732002-20401843-00000000

Konzorcium tagja 2:

Cégneve: IK Jár műtechnika Kft.  
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5.  
Képviselője: **Rácz Béla** ügyvezető  
Céggjegyzék száma: 07-09-002629  
Adószáma: 11105240-2-07  
Bankszámla száma: 10700024-02355306-51100005

Konzorcium tagja 3:

Cégneve: „GENERAL SERVICE” Kft.  
Székhelye: 5000 Szolnok, Nagysándor József utca 24.  
Képviselője: **Nagy Ferenc** ügyvezető  
Céggjegyzék száma: 16-09-002099  
Adószáma: 10737217-2-16  
Bankszámla száma: 10200610-45810657-00000000

a Konzorcium képviseletében eljár a konzorcium vezetője, a Kapos Járműgyártó és Javító Zrt. vezérigazgatója **Tajnafoi István**.

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében*” tárgyban, amely IV. V. és VI. részajánlat körének nyertes a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek 2013. augusztus 21. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással.

2. A vállalkozási szerződés 15. pontja szerinti a Vállalkozónak 2014. június 13. napjáig 13 db autóbusz felújítását kellett volna elvégeznie.
3. A Megrendelő a 2013-ban 40 db új autóbusz beszerzését tervezte, ezzel szemben azonban rajta kívülálló okok miatt csak 17 db új, helyközi járművet tudott beszerezni. A tervezettől lényegesen kevesebb beszerzés a közszolgáltatásból kivonható járművek darabszámát is befolyásolja, mivel az elmaradt selejtezések következtében megnövekedett a gépjármű állományban a javítási igény és javítási darabszám.
4. A fentiek miatt az autóbuszoknak az eredeti ütemtervnek megfelelő átadása a Vállalkozónak a Megrendelő részéről kockázatos a közfeladat ellátását ezért a Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásáig még felújításra át nem adott autóbuszokat a nyári tanítási szünet kezdete után (2014. június 16. napján) adja át a Vállalkozó részére.
5. Tekintettel a fentiekre, a felek a szerződésüket akként módosítják, hogy a Vállalkozónak az autóbuszok felújítását legkésőbb 2014. július 20. napjáig kell befejezni és átadnia a Megrendelő részére.
6. A felek által megkötött vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei hatályukban változatlanul fennállnak.
7. A felek jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült, melyből 2 példány a megrendelőt és 2 példány a vállalkozót illeti meg.


Kaposvár, 2014. április 30.

**KAPOS VOLÁN Zrt.**  
7400 Kaposvár, Fűredi u. 180.



KAPOS VOLÁN Zrt.  
Bébiás János  
vezérigazgató  
Megrendelő

**KAPOS JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ ZRT.**  
7400 Kaposvár, Fűredi u. 180.  
Adószám: 11484321-2-14 (17)  
Bank: 10103214-07606525-00000003



„KAPOS 2013” konzorcium képviselőjében  
Tajnafoi István  
vezérigazgató  
Kapos Járműgyártó és Javító Zrt.  
Vállalkozó